Принято на заседании
методического совета
Протокол № 1
от 29.08.2014 г.

«Утверждаю»
Директор школы
И. Л. Гусейн
Приказ № 65/1 от 30.08.2014г

План – график
мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО
на 2014 – 2015 учебный год МБОУ СОШ №7 г. Невинномысска

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС ООО в 5классе с 01 сентября 2015 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат	Отметка о выполнении
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО					
1.1	Разработка основной образовательной программы основного общего образования	до июня 2015	Рабочая группа по ФГОС ООО	основная образовательная программа ООО	
1.2	Разработка учебного плана на II ступени обучения (5 класс) в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Апрель - май 2015	заместитель директора по УВР	учебный план ОУ на 2015-2016 учебный год	
1.3	Разработка программ: -духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; -программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования (с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов)	Апрель – июнь 2015	заместитель директора по УВР; члены рабочей группы, учителя - предметники	Программы	
1.4	Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ СОШ № 7 г.	до 01.09.2015	директор школы	Новая редакция	

1.5	Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС: - штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени; - Положение о портфолио ученика; - Положение о Рабочей группе; - Положение о рабочей программе; - Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации;	Сентябрь 2014г. - май 2015	администрация школы, рабочая группа по ФГОС ООО	Положения, инструкции, приказы	
1.6	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС	До мая 2015	директор школы, рабочая группа	должностные инструкции	
1.7	Согласование и утверждение федерального перечня учебников и учебных пособий утверждённого приказом Министерства образования и науки Р.Ф. № 253 от 31.03.2014г. по которым будет осуществляться учебный процесс в 2015-2016 уч. году.	Февраль 2015	заместитель директора по УВР	перечень УМК для 5 класса	
1.8.	Издание приказов: -о создании рабочей группы по введению ФГОС ООО -об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО; - об утверждении списка учебников и учебных пособий для учащихся 5 классов на 2015-2016 учебный год в соответствии с федеральным перечнем	май 2014	директор		
1.9.	Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей.	Август — сентябрь 2015	директор	Лист ознакомления	
2. Организационно - методическое обеспечение введения ФГОС ООО					
2.1	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО	сентябрь 2014	директор школы	создание и определение функцион	

				ала рабочей группы	
2.2	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на - совещании рабочей группы; - административном совещании; - тематическом Педагогическом совете	май 2014-сентябрь 2015	рабочая группа, зам. директора по УВР	Протоколы.	
2.3	Корректировка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС ООО	сентябрь 2015	зам. директора по УВР, МР, рабочая группа	план методической работы	
2.4	Повышение квалификации учителей основной школы и администрации школы: - организация и проведение семинаров в школе	сентябрь 2014 - май 2015	директор школы, зам. директора по МР, УВР	План курсовой подготовки План методических семинаров	
2.5	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	С сентября 2014	зам. директора по УВР, рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы	
2.6	Участие рабочей группы школы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО	Сентябрь 2014-май 2015	зам. директора по УВР, рабочая группа	повышение профессиональной компетенции педагогов школы	
3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО					
3.1	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО	2014 – 2015 уч. год	Рабочая группа	информационные материалы	

3.2	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО; Организация родительского лектория по темам: -ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы -УУД (понятие, виды, значение) -Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО -Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы -организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования	2014-2015 уч. год	заместитель директора по УВР; классные руководители 4 класса, будущий классный руководитель 5 класса	изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний	
3.3	Информированность общественности о введении ФГОС ООО через средства массовой информации, официальный сайт школы	постоянно	заместитель директора, ответственный за сайт школы	Размещение материалов на сайте школы	
3.4.	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов	2014 – 2015 уч. год	учителя-предметники, библиотекарь	Информационно-образовательная среда	
3.5	Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май 2015	администрация	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС	
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО					
4.1	Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2015-2016 уч.г.	май 2015	директор, заместитель директора по УВР	Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС	

				ООО	
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	апрель 2014	заместитель директора по УВР	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС ООО. Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.	
4.3	Разработка рабочих программ в соответствии с учебным планом	до сентября 2015 года	заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО	
4.4	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО	2014 – 2015 уч. год	заместитель директора по УВР	ликвидация профессиональных затруднений	
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО					
5.1	Комплектование УМК, используемых в образовательном	Апрель — август	заместитель директора по	заявка на УМК	

	процессе в соответствии с ФГОС ООО	2015	УВР; библиотекарь		
5.2.	Разработка механизма финансирования внеурочной деятельности	Май — июнь 2015	директор	Наличие договоров об оказании платных услуг, тарификация	
6. Материально — техническое обеспечение введения ФГОС ООО					
6.1	Экспертиза материально-технической базы школы, соответствие/несоответствие требованиям ФГОС ООО учебных кабинетов (паспортизация кабинетов)	Февраль — апрель 2015	Рабочая группа	экспертная оценка	
6.2	Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС	В течение 2014-2015 уч. года	директор школы		